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 «Экология»

Увеличение площади лесовосстановления

04 июля 2019 года

- Ф.М.Хуснуллин, Глава Сармановского муниципального района;
- Г.Р.Гараева, Председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Сармановском муниципальном районе, А.Р.Гайфутдинов, ответственный член рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в Сармановском муниципальном районе;
- А.Ф.Мухаметгараев, Руководитель Исполнительного комитета Сармановского муниципального района;
- Д.А.Газизов, Р.Х.Ялаев, ответственные депутаты ОМСУ

- увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения- 100%
- составление договоров с пожарной частью по охране Сармановского муниципального района об оснащении лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров - 100%
- оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 100%

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления запланировано на сентябрь-октябрь месяцы текущего года

Не имеется

Не имеется


А.З.Вахитов, участковый лесничий Сармановского  участкового лесничества ГКУ "Азнакаевское лесничество", Р.Г.Ильгамова, участковый лесничий Джалильского  участкового лесничества ГКУ "Азнакаевское лесничество", В.С.Муханов, участковый лесничий Лякинского участкового лесничества ГКУ "Нижнекамское лесничество"

