

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

регионального проекта

Р.А. Кузнецов

(подпись)

31.05.2019



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Республика Татарстан"

"Сохранение лесов в Республике Татарстан"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	прогнозные сведения	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	прогнозные сведения

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по плану регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.							
1.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 11 455 кг (еже-одно).	2,8	2,8	2,8			0%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год в течение года.
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	2,8	2,8	2,8			0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.							
2.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	44.4	44.4	44.4			0%	Закупки находятся на стадии завершения определения поставщика. Срок заключения контрактов - июнь 2019г.
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	44.4	44.4	44.4			0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
3.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	4,6	4,6	4,6			0%	Ожидаемый срок заключения контрактов - июнь 2019г.
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	4,6	4,6	4,6			0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
4	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Отсутствие отклонений	Проведение лесовосстановления и лесоразведения в Республике Татарстан.	35,1	35,1	35,1			0%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания государственными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год в течение года.
4.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	35,1	35,1	35,1			0%	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
4.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
4.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том									
федеральный бюджет			86,9	86,9	86,9	0,0	0,0	0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской									
консолидированные бюджеты субъектов Российской									
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПС	Исполнение обязательств	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	05.02.2021	05.02.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
1.1.	РП	Исполнение обязательств	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 11 455 кг (сезонно).	05.02.2021	05.02.2021	Зарипов И.Н., первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
1.1.1.	РП	Исполнение обязательств	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений в Республике Татарстан	01.10.2019/ 01.10.2020	01.10.2019/ 01.10.2020	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
1.1.2.	РП	Исполнение обязательств	Закуплены и (или) заготовлены семена лесных растений в Республике Татарстан	05.02.2020/ 05.02.2021	05.02.2020/ 05.02.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
2.	ПК	Исполнение обязательств	Результат федерального проекта: Оборудование специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
2.1.	РП	Исполнение обязательств	Оборудование специализированных учреждений Министерства лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
2.1.1.	РП	Исполнение обязательств	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имаминев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплены специализированная лесопожарная техника и оборудование	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021/	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос. заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	
3.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	
3.1.	РП	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	
3.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	
3.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплены специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос. заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	
4.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс.га.	05.02.2022	05.02.2022	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение лесовосстановления и лесоразведения в Республике Татарстан	05.02.2022	05.02.2022	Зарипов И.Н., первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
4.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Утверждение приказа о лесовосстановлении и лесоразведении в Республике Татарстан	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
4.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение приемы работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-
4.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	Проведено лесовосстановление и лесоразведение в Республике Татарстан	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-