

Руководитель  
регионального проекта  
Р.А. Кузюров  
(подпись)

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 02.07.2019

"Республика Татарстан"

"Сохранение лесов в Республике Татарстан"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	прогнозные сведения	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

**1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ**

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Отсутствие отклонений	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.							
1.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 11 455 кг (еже-годно).	2,8	2,8	2,8	0,0	2,8	100%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год в течение года.
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	2,8	2,8	2,8	0,0	2,8	100%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.							
2.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан лесопожарной техникой и оборудованим на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	44,4	44,4	44,4	0,0	2,0	5%	Заклучено 5 госконтрактов
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	44,4	44,4	44,4	0,0	2,2	5%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
3.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0%	Ожидаемый срок заключения контрактов - начало июля 2019 года.
3.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
4	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.	Отсутствие отклонений	<b>Проведение лесовосстановления и лесоразведения в Республике Татарстан.</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	66%	Мероприятия выполняются в рамках доведенного государственного задания бюджетными учреждениями в соответствии с календарным планом работ на 2019 год в течение года.
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>23,2</b>	66%	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации							
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том</b>			<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28,2</b>	32%	
<b>федеральный бюджет</b>									
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской</b>									
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской</b>									
<b>внебюджетные источники</b>				X	X	X			

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	05.02.2021	05.02.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян в Республике Татарстан для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 11 455 кг (ежегодно).	05.02.2021	05.02.2021	Зарипов И.Н., первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	За отчетный период заготовлено 843 кг семян лесных растений (7% от плана), из них хвойных 480 кг. Основную массу семян планируется заготовить в 3 квартале 2019 года – это желуди дуба, семена березы и ясеня.
1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений в Республике Татарстан	01.10.2019/ 01.10.2020	01.10.2019/ 01.10.2020	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министрства	-
1.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплены и (или) заготовлены семена лесных растений в Республике Татарстан	05.02.2020/ 05.02.2021	05.02.2020/ 05.02.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министрства	-
2.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
2.1.	РП	Отсутствие отклонений	Оснащение специализированных учреждений Министрства лесопожарной техникой и оборудованием на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	Всего в 2019 году запланирована закупка техники и оборудования в количестве 21 единицы. Технические задания подготовлены и согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства, Государственным комитетом по закупкам Республики Татарстан. Государственные контракты на сумму 44158,9 тыс. рублей заключены. Освоение средств будет обеспечено по мере исполнения контрактов.
2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имамов Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министрства	-
2.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплены специализированная лесопожарная техника и оборудование	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещений гос.заказа и администрирования платежей Министрства Имамов Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министрства	-



1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	31.12.2021	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
3.1.	РП	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений Республики Татарстан, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	31.12.2021	Гумеров Р.К., заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	Всего в 2019 году запланирована закупка техники в количестве 15 единиц. Технические задания подготовлены и согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства, Государственным комитетом по закупкам Республики Татарстан. Торги проведены, ожидаемый срок заключения контракта на сумму 4 568,5 тыс. рублей 02.07.2019 г. Освоение средств будет обеспечено по мере исполнения контрактов.
3.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	01.04.2019/ 01.04.2020/ 01.04.2021	Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	
3.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Закуплены специализированная техника и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Курбанов А.Ш., начальник отдела экономики, размещения гос.заказа и администрирования платежей Министерства Имамиев Н.И., начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства	
4.	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс.га.	05.02.2022	05.02.2022	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	-
4.1.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение лесовосстановления и лесоразведения в Республике Татарстан	05.02.2022	05.02.2022	Зарипов И.Н., первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан	-
4.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Утверждение приказа о лесовосстановлении и лесоразведении в Республике Татарстан	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	31.01.2019/ 31.01.2020/ 31.01.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	В соответствии с Лесным планом РТ Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан утвержден приказ от 17.01.2019 № 24-осн «О лесовосстановительных мероприятиях в 2019 году».

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	31.12.2019/ 31.12.2020/ 31.12.2021	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	По оперативным данным проведено лесовосстановление и лесоразведение на общей площади 2315 га (при плане 2470,8 га, или 93% от плана), в том числе 1729 га – искусственное лесовосстановление, 166 га – лесоразведение, 542 – содействие естественному лесовосстановлению, 34 га – комбинированное лесовосстановление.
4.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	Проведено лесовосстановление и лесоразведение в Республике Татарстан	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	05.02.2020/ 05.02.2021/ 05.02.2022	Галиев Т.Р., начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Министерства	-